УТВЕРЖДАЮ:
Губернатор Новгородской области
_____, Никитин А.С.
(подпись) (ФИО)
«16» октября 2019 г.

Паспорт муниципального проекта

«Область возможностей.53 «КОД УСПЕХА»,

реализуемого на территории муниципальных районов:
Батецкий, Маловишерский, Новгородский, Солецкий, Чудовский, Шимский и городского округа Великий Новгород.

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта (лидер проекта)	М.П. Воробьёва
Администратор проекта	С.В. Бусурин

Согласовано:

Куратор кластера	Д.Л. Носачев
Глава Батецкого муниципального района	В.Н. Иванов
Главы Солецкого муниципального района	А.Я. Котов
Глава Маловишерского муниципального района	Н.А. Маслов
Глава Новгородского муниципального района	О.И. Шахов
Глава Чудовского муниципального района	Н.В. Хатунцев
Глава Шимского муниципального района	А.Ю. Шишкин
Советник-эксперт Губернатора Новгородской области	Е.Н. Серебрякова
Первый заместитель министра образования Новгородской области	И.Л. Середюк

1. Основные положения

Направление стратегии социально-экономического развития Новгородской области (кластерной стратегии социально-экономического развития)	образование
Взаимосвязь с муниципальными программами и другими проектами	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; Национальный проект «Молодые профессионалы (WorldSkills)»; Государственная программа Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»; Проектная инициатива «Улучшение инвестиционной привлекательности Новгородской области»; Приоритетный региональный проект «Подготовка кадров»; Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы»; Городская программа «Профессиональная ориентация обучающихся муниципальных образовательных организаций Великого Новгорода» на 2015-2020 годы; муниципальные программы районов кластера
Руководитель проекта (лидер проекта)	Воробьёва Марина Петровна
Администратор проекта	Бусурин Сергей Владимирович
Цель проекта	Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с их личностными особенностями и требованиями инновационного развития экономики Великого Новгорода и Новгородской области, через использование современного инструментария (практикоориентированный подход: проекты по «примерке» профессий, «поиск предназначения», «день тени», наставничество, встречи с успешными выпускниками «Назад в школу», встречи с предпринимателями, потенциальными работодателями и т. д.)

Срок реализации проекта	Дата начала проекта	01.11.2019
	Дата завершения проекта	31.05.2023

2. Показатели проекта

№ п/п	Наименование показателя	Показатели проекта и их значения по годам				
			Период, год			
		2019[1] (базовое значение)	2020[1]	2021[2]	2022[3]	2023[3]
1.	Количество обучающихся, участвующих в Проекте, не менее, чел.	20	900	1500	2000	3000
2.	Количество предприятий – участников проекта, шт.	1	11	11	11	11
3.	Количество мероприятий с привлечением представителей малого и среднего бизнеса, не менее, ед. ежегодно	8	14	25	30	35

3. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Всего	–	–	–	–

[1] Аналитический (подготовительный) этап
[2] Основной этап
[3] Заключительный этап

в том числе:	–	–	–	–
федеральный бюджет (в случае наличия)	–	–	–	–
областной бюджет (в случае наличия)	–	–	–	–
муниципальный бюджет, внебюджетные источники (в случае наличия)	300	300	300	300

4. План-график выполнения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители
I.	Аналитический этап			
1.	Инвентаризация условий организации профильного обучения в образовательных учреждениях кластера и создание реестра (карты) образовательных учреждений по однотипному профилю	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	И.Л. Шанаева (Великий Новгород); Т.Е. Киришева (Солецкий муниципальный район); И.Б. Ермолаева (Маловишерский муниципальный район); Л.Б. Федорова (Батецкий муниципальный район); Л.А. Заботина (Шимский муниципальный район); Э.Н. Касумова (Новгородский муниципальный район); О.В. Казакова Чудовский муниципальный район) (далее – Председатели комитетов образования

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители
				муниципальных районов кластера)
2.	Инвентаризация предприятий и субъектов МСП: транспортная логистика, инфраструктура, состояние помещений для безопасного проведения погружений, экскурсий, профессиональных проб	Январь 2020	Февраль 2020	Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода, комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода Главы муниципальных районов
3.	Создание реестра (карты) организаций (предприятий) - потенциальных участников Проекта на территории кластера	Март 2020	Апрель 2020	Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода, комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода Главы муниципальных районов
4.	Разработка моделей (кейсов, индивидуальных маршрутов), создание возможностей «множественных проб» на предприятиях, в учреждениях профессионального	Апрель 2020	Май 2020	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители
	образования, научных, медицинских организациях, организациях культуры и иных			
5.	Разработка модели сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов учреждений профессионального образования, научных организаций, медицинских организаций, организаций культуры и иных (предприятий)	Март 2020	Май 2020	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
6.	Проведение социологического исследования «Образовательные потребности обучающихся муниципальных образовательных учреждений» в муниципальных районах кластера (по возрастным категориям)	Март 2020	Май 2020	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
7.	Апробация моделей (кейсов, индивидуальных маршрутов), создание возможностей «множественных проб» на предприятиях, в учреждениях профессионального образования, научных, медицинских организациях, организациях культуры и иных	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
II.	Основной этап			
8.	Подписание Соглашений о сотрудничестве с предприятиями и организациями области	Май 2020	Сентябрь 2020	Председатели комитетов образования муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители
				районов кластера Главы муниципальных районов
9.	Реализация Проекта образовательными учреждениями кластера	Сентябрь 2020	Декабрь 2023	И.Л. Шанаева Т.Е. Киришева И.Б. Ермолаева Л.Б. Федорова Л.А. Заботина Э.Н. Касумова О.В. Казакова
III.	Заключительный этап			
10.	Анализ результатов Проекта	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
11.	Тиражирование Проекта	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера

5. Дополнительная информация

Возможный риск: отсутствие финансовых средств для организации перевозок групп детей специализированным транспортом