

1	2	3	4	5
1.2.	Инвентаризация предприятий и субъектов МСП <sup>4</sup> : транспортная логистика, инфраструктура, состояние помещений для безопасного проведения погружений, экскурсий, профессиональных проб		январь-май 2020	Комитеты экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода
1.3.	Создание реестра (карты) организаций (предприятий) - потенциальных участников Проекта на территории кластера	Определение организаций (предприятий), участвующих в апробации моделей, составление перечня ОО – участников Проекта	апрель – май 2020	Руководитель Проекта
1.3.1.	Проведение встреч, переговоров с руководителями организаций (предприятий) - потенциальных участников Проекта на территории кластера	Пакет НПА <sup>5</sup>	декабрь 2019 - апрель 2020	Руководитель Проекта
1.3.3.	Разработка пакета нормативно-правовых актов		апрель-май 2020	
1.4	Разработка моделей (кейсов, индивидуальных маршрутов), создание возможностей «множественных проб» на предприятиях, в учреждениях профессионального образования, научных, медицинских организациях, организациях культуры и иных. Проведение социологического исследования «Образовательные потребности обучающихся муниципальных образований» в муниципальных районах кластера (по возрастным категориям)		Декабрь 2019 – май 2020	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
1.4.1.	МАОУ <sup>6</sup> «Первая университетская гимназия имени академика В.В. Сороки»	кейсы, индивидуальные маршруты	апрель – май 2020	Руководитель Проекта
1.4.2.	МАОУ «Гимназия «Квант»	кейсы, индивидуальные маршруты	апрель – май 2020	Руководитель ОУ <sup>7</sup>
1.4.3.	МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов»	кейсы, индивидуальные маршруты	апрель – май 2020	Руководитель ОУ
1.4.4.	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»	кейсы, индивидуальные маршруты	апрель – май 2020	Руководитель ОУ
1.4.5.	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника И.Т. Коровникова»	кейсы, индивидуальные маршруты	апрель – май 2020	Руководитель ОУ
1.4.6.	МАОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением английского языка»	кейсы, индивидуальные маршруты	апрель – май 2020	Руководитель ОУ
1.5.	Создание реестра (карты) производственных маршрутов		апрель – май 2020	
1.6.	Разработка и реализация концепции устойчивой социальной инфраструктуры города, интегрирующей профориентационные возможности образовательных организаций, учреждений высшего и среднего профессионального образования, учреждений			

<sup>4</sup> МСП -

<sup>5</sup> НПА – нормативно-правовых актов

<sup>6</sup> МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

<sup>7</sup> ОУ – общеобразовательное учреждение