

1	2	3	4	5
1	дополнительного образования всех ведомств, представителей работодателей, бизнес-структур, предприятий, организаций, служб занятости населения, средств массовой информации и других субъектов, заинтересованных в обеспечении информационной, организационной, социальной, психолого-педагогической поддержки профессионального самоопределения детей, обучающихся в системе образования области			
1.6.1.	Планирование и реализация серии профессиональных проб для школьников кластера на площадке Университета		октябрь 2019 – май 2020	Начальник отдела профориентации и довузовской подготовки
1.6.2.	Разработка информационного ресурса/портала/календаря мероприятий (активностей) для школьников	информационный ресурс/портал/календаря мероприятий (активностей) для школьников	май 2020	НовГУ Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
	II. ОСНОВНОЙ ЭТАП			
2.1.	Подписание Соглашений о сотрудничестве с предприятиями и организациями города, области			
2.1.1	Апробация моделей (кейсов, индивидуальных маршрутов), создание возможностей «множественных проб» на предприятиях, в учрежденных профессионального образования, научных, медицинских организациях, организациях культуры и иных			
2.2.	Реализация Проекта образовательными учреждениями кластера			
2.3.				
	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП			
2.4.	Анализ реализации Проекта			
2.4.1.	Описание позитивных результатов		июнь-сентябрь 2022	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
			октябрь - декабрь 2022	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
2.5.	Тиражирование лучших моделей			
			январь-май 2023	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера