

**ПЛАН ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «КОД УСПЕХА»  
НА 2019-2023 ГОДЫ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
	<b>I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ)</b>			
1.1.	Инвентаризация условий организации профильного обучения в образовательных учреждениях кластера и создание реестра (карты) образовательных учреждений по од- нотипному профилю		декабрь 2019 - май 2020	
1.1.1.	Анализ соответствия выбранного профиля поступле- нию в ВУЗ <sup>1</sup>	Карта профилей; информация о соответствии выбранного профиля поступлению в ВУЗ	декабрь 2019 - февраль 2020	Председатели комитетов образования муниципа- льных районов кла- стера (Батецкого, Мало- вишерского, Новгород- ского, Солецкого, Чу- довского, Шимского и городского округа Вели- кий Новгород)
1.1.2.	Анализ условий реализации профилей в образова- тельных учреждениях	Информация о реализуемых про- филях	февраль-март 2020	Председатели комитетов образования муниципа- льных районов кла- стера
1.1.3.	Анализ влияния мероприятий «Билет в будущее», «Кадры будущего», «Наука 0+» и др. на выбор буду- щей профессии.	Выявление зависимости влияния посещения мероприятий на выбор профессий	март-апрель 2020	Председатели комитетов образования муниципа- льных районов кла- стера
1.1.4.	Создание реестра (карты) организаций СПО <sup>2</sup> , ВПО <sup>3</sup> - потенциальных участников Проекта на территории кластера	Реестр (карта) организаций СПО, ВПО	апрель-май 2020	Председатели комитетов образования муниципа- льных районов кла- стера

<sup>1</sup> ВУЗ – высшие учебные заведения

<sup>2</sup> СПО – среднее профессиональное образование

<sup>3</sup> ВПО – высшее профессиональное образование